Guía2. Desarrollo Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

Resumen de avance proyecto APT	KONOR | Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias Garrido | 23 de octubre de 2026. El proyecto cuenta con una aplicación React desarrollada con Vite y código de integración a Supabase. El repositorio contiene autenticación y cambio de contraseña, directorio y perfiles, registro manual, carga Excel, gestión de turnos, comparación de interesados, autoasignación, cancelaciones e interfaz de asistencia. El directorio incorpora una exportación básica a Excel con Nombre, RUN, Correo y Monto, calculado a partir de horas y tarifa. Esto constituye un avance de exportación; el módulo financiero integral, los ajustes contables y el panel de indicadores permanecen en desarrollo planificado. La revisión documental y del código permite informar implementación en curso. Las pruebas formales, la validación integral y la marcha blanca se ejecutarán en las etapas del calendario. La documentación detallada de la base de datos se completará en una revisión posterior.
Objetivos	Se mantienen los objetivos de la Fase 1. Objetivo general: desarrollar e implementar un sistema web transaccional centralizado para la gestión equitativa de turnos, control de asistencia inmutable y automatización de nóminas, con validación en entorno real durante el periodo académico. Objetivos específicos: planificar y controlar el proyecto con Scrum; diseñar e implementar un modelo relacional con identificadores internos y auditoría; construir e integrar los módulos administrativos; y diseñar, ejecutar y documentar pruebas de las reglas críticas, junto con la marcha blanca y las mejoras derivadas de sus resultados.
Metodología	Se mantiene Scrum adaptado a dos integrantes. El trabajo se organiza mediante historias de usuario priorizadas, planificación por sprints, seguimiento de impedimentos y revisión de entregables. Catalina coordina planificación, análisis funcional y calidad; Danitza facilita el seguimiento como Scrum Master y participa en funciones operativas e integración. Ambas comparten documentación y revisión.

	El calendario de referencia contempla sprints del 1 de octubre al 19 de noviembre de 2026 y marcha blanca del 20 al 30 de noviembre. Se conserva la secuencia de implementación, integración y validación. La revisión de pruebas futuras no se interpreta como atraso; cualquier ajuste de fechas debe basarse en dependencias, esfuerzo restante y acuerdos del equipo.
Evidencias de avance	Repositorio: https://github.com/daniariasg/Konor. Referencia revisada: rama main, versión 78d0dd8, al 23 de octubre de 2026. Implementación: src/App.jsx y Login.jsx respaldan código de sesión y acceso; alumnosService.js y componentes de directorio respaldan gestión de alumnos; los componentes de carga masiva procesan archivos Excel. turnosService.js, DetalleTurno.jsx y ListaAsistencia.jsx respaldan turnos, asignaciones y asistencia. Exportación: useTablaDirectorio.js contiene la generación de un archivo Excel con datos de alumnos y monto calculado. No equivale todavía a la nómina financiera completa con retenciones y ajustes. Antecedentes: definición de Fase 1, flujo operativo, historias de usuario, lista priorizada de trabajo y resumen técnico del sprint 1. Este último sirve como referencia histórica y requiere conciliar nombres de campos y estados con la versión actual. Las demostraciones y capturas de aplicación se incorporarán como evidencias de sistema. El esquema real y sus políticas se documentarán después. El plan de pruebas puede prepararse ahora; los resultados se registrarán cuando corresponda su ejecución.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

Corte: 23 de octubre de 2026. Los estados reflejan código y documentos revisados. Las actividades futuras se mantienen programadas y no se declaran retrasadas por su sola falta de ejecución.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Gestión de proyectos y análisis de procesos	A1 Diagnóstico, alcance, backlog, riesgos y prototipo	Documentos de planificación, Excel, prototipo y contraparte	4 semanas de Fase 1	Catalina y Danitza. Catalina coordina análisis; Danitza apoya seguimiento.	La delimitación del MVP facilita la viabilidad. Controlar nuevas solicitudes.	Ajustada. Alcance, planificación y antecedentes documentados.	Mantener trazabilidad de historias y cambios.

[1] En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Plan de Trabajo							
Competencia o unidades de competencias	Actividades	Recursos	Duración de la actividad	Responsable[1]	Observaciones	Estado de avance	Ajustes
Modelamiento de datos y desarrollo de software	A2 Modelo relacional, autenticación y directorio con carga Excel	Motor relacional, entorno web, control de versiones y datos de prueba	01/10 al 14/10 de 2026	Danitza: operaciones e integración. Catalina: reglas y revisión.	Dependencia del modelo de datos; riesgo de formatos Excel inválidos.	En curso. Código de acceso, directorio y carga Excel disponible.	Completar evidencia del incremento y revisión de integración.
Desarrollo e integración de soluciones	A3 Motor de turnos, topes, tabla comparativa y asignación equitativa	Frontend, backend, base de datos y casos de prueba	15/10 al 28/10 de 2026	Catalina: equidad y límites. Danitza: CRUD e integración.	Depende del directorio y de reglas horarias consistentes.	En curso. Turnos, comparación y autoasignación codificados.	Revisar horas reservadas y dependencias.
Desarrollo e integración de componentes	A4 Cancelaciones, reemplazos, asistencia y cierre inmutable	Entorno de desarrollo, base de datos, repositorio y pruebas	29/10 al 11/11 de 2026	Danitza: funciones operativas. Catalina: reglas y QA.	Riesgos de doble cierre, registros fuera de rango y pérdida de trazabilidad.	En curso. Avance de interfaz de asistencia y función de cierre.	Revisar guardado y coherencia antes de validar.
Desarrollo de software y gestión de proyectos	A5 Ledger, configuración financiera, nómina Excel y dashboard	Base de datos, generador Excel y formato contable	12/11 al 19/11 de 2026	Catalina: cálculos. Danitza: archivos e integración.	Depende de asistencia consistente y del formato de nómina acordado.	En curso parcial. Exportación básica disponible; módulo financiero y panel programados.	Distinguir exportación de nómina integral.
Pruebas de certificación e implementación	A6 QA, marcha blanca, mejoras y cierre documental	Casos de prueba, entorno de despliegue, contraparte y usuarios piloto	QA en Sprint 4; marcha blanca 20/11 al 30/11; cierre en Fase 3	Catalina coordina QA; Danitza integración y despliegue. Validación conjunta.	Depende del incremento integrado y de disponibilidad de usuarios.	Programada. Pruebas y marcha blanca según calendario.	Preparar casos y registrar resultados en su etapa.

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:

La definición del MVP, el flujo operativo y la complementariedad de roles han facilitado pasar del prototipo a una aplicación modular. El repositorio y los antecedentes del sprint 1 permiten revisar los componentes y ordenar las evidencias.

Las dependencias entre interfaz, servicios y datos requieren coordinación. La revisión identificó aspectos por atender en el guardado de horarios, la comprobación de errores del cierre y el cálculo de horas reservadas. Se incorporarán al seguimiento de integración. Las pruebas y la marcha blanca permanecen en sus etapas planificadas.

Actividades ajustadas o eliminadas:

Se conserva el recorte de alcance definido en Fase 1: panel administrativo centralizado, sin portales paralelos, enlaces externos por correo ni inventario dentro del MVP. Se actualizan los estados para reconocer los módulos codificados y la exportación básica de Excel.

Como ajuste de seguimiento, se propone desglosar las tareas de integración y preparación de evidencias. El resumen del sprint 1 se utilizará como antecedente y se conciliará con el código vigente. La documentación de base de datos se completará posteriormente, sin cambiar el esquema solo por motivos documentales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas:

La validación formal, la marcha blanca y el cierre final se mantienen programados. No se clasifican como retrasados por no haberse ejecutado en este corte. La revisión de plazos se realizará con el equipo, comparando cada compromiso con su entrega esperada.

Continúan por desarrollar o completar los ajustes financieros, las retenciones, la nómina integral y el panel de indicadores. La exportación básica ya tiene código. El esquema y sus políticas se documentarán en una etapa posterior; las correcciones de integración se registrarán y priorizarán según sus dependencias.