Diario de Reflexión
Fase 2

Danitza Arias Garrido | Ingeniería en Informática | Proyecto KONOR
Actualización: 23 de octubre de 2026



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Al revisar la carta Gantt, identifico un avance desde la definición y el prototipo de Fase 1 hacia una aplicación React con código de autenticación, directorio de alumnos, carga Excel, turnos, asignaciones y asistencia. También existe una exportación básica a Excel desde el directorio. El repositorio permite relacionar las actividades con productos concretos.

La delimitación del MVP y la distribución de funciones han facilitado el trabajo. La coordinación de tareas y las dependencias entre módulos requieren seguimiento constante. Mantengo las pruebas formales, la integración final y la marcha blanca en sus etapas planificadas; su ejecución futura no constituye por sí sola un atraso. El cumplimiento de fechas debe revisarse con el equipo según el alcance de cada entrega.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

He abordado la complejidad del proyecto manteniendo el foco en el panel administrativo y la organización de los requerimientos. Para continuar, propongo revisar semanalmente el tablero, registrar impedimentos y dividir las tareas que dependen de varios módulos, con responsables y criterios de aceptación claros.

La revisión del repositorio permitió identificar aspectos del guardado de asistencia y del cálculo de horas que debemos atender durante la integración. Mi propuesta es incorporarlos al seguimiento, estimar su esfuerzo y coordinarlos con Catalina. La documentación detallada de la base de datos se completará en una revisión posterior; las pruebas se ejecutarán en el periodo correspondiente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Evalúo mi trabajo como un proceso de fortalecimiento de mis capacidades de organización, análisis de requerimientos y gestión de proyectos informáticos. Destaco la atención al alcance y la necesidad de mantener coherencia entre lo planificado, lo desarrollado y lo informado. Desde mi rol de Scrum Master, busco facilitar la comunicación y visibilidad del trabajo.

Para mejorar debo mantener actualizados los acuerdos y evidencias de cada actividad y profundizar en la integración de componentes. Quiero fortalecer mi comprensión técnica para anticipar dependencias, estimar mejor y apoyar decisiones de gestión con información concreta.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Mi principal inquietud es cómo seleccionar las evidencias más claras para mostrar el avance de la Fase 2 sin anticipar resultados de etapas futuras. Debemos presentar el repositorio, los documentos vigentes y las funciones desarrolladas, distinguiendo implementación de validación.

Le preguntaría al docente cómo organizar la presentación y los respaldos de aplicación para la revisión de semana 11, y qué información debemos incorporar en las planillas de evaluación. También consultaría cómo registrar ajustes del calendario cuando cambien las dependencias. A mis pares les preguntaría cómo mantienen la trazabilidad entre tareas, acuerdos y entregables.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT
¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero adecuado mantener los roles definidos en Fase 1 y revisar la carga en cada sprint. Catalina conserva el foco en planificación general, análisis funcional, reglas de negocio y coordinación de calidad. Yo mantengo el seguimiento como Scrum Master y la participación en funciones operativas e integración. Ambas compartimos documentación y revisión de entregables. Como ajuste de coordinación, propongo registrar por separado las tareas de documentación, revisión de implementación y preparación de evidencias. Las pruebas y la marcha blanca conservarán su lugar en el calendario. Esta distribución debe revisarse conjuntamente según capacidad y prioridades.
6. APT grupal
¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente la evolución desde una idea acotada hacia una aplicación organizada por módulos y un repositorio compartido. La complementariedad entre análisis funcional, coordinación e integración permite abordar distintos aspectos del proyecto sin perder la visión común de la gestión de alumnos ayudantes. Podemos mejorar la regularidad del seguimiento y la revisión cruzada de entregables. Propongo reuniones breves para comprobar avances, registrar acuerdos y mantener una versión coherente de la documentación. El objetivo es presentar lo desarrollado con claridad y preparar oportunamente las actividades de las siguientes etapas.