Diario de Reflexión
Fase 2

Catalina Benítez Bravo | Ingeniería en Informática | Proyecto KONOR
Actualización: 23 de octubre de 2026



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Al contrastar la carta Gantt con el repositorio, observo avances de implementación que complementan el diseño de Fase 1: autenticación, directorio, carga Excel, turnos y una interfaz de asistencia. El directorio incorpora además una exportación básica de datos y montos a Excel. Estos productos permiten revisar cómo se están traduciendo las reglas del negocio a la aplicación.

La definición del MVP y el flujo operativo facilitaron priorizar el núcleo administrativo. Las dependencias entre datos, cálculos y componentes requieren coordinación. La revisión de plazos debe hacerse por actividad; las pruebas formales y la marcha blanca siguen previstas para etapas posteriores, por lo que no corresponde tratarlas automáticamente como incumplimientos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Para enfrentar las dificultades, mantengo el análisis de cada decisión según su efecto en el negocio y en el alcance. La simplificación del diseño inicial permitió concentrar el esfuerzo en turnos, asistencia y nómina. Ahora corresponde precisar criterios para integrar las funciones sin perder la consistencia de los datos.

Propongo revisar con Danitza los aspectos de cálculo de horas y persistencia de asistencia identificados en el código, registrarlos como tareas y priorizarlos según sus dependencias. La especificación definitiva de la base de datos se abordará en una revisión posterior. Prepararemos los casos y ejecutaremos las pruebas de acuerdo con el calendario.

3. Hasta el momento:
¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco mi capacidad de analizar la problemática y relacionar las funcionalidades con necesidades administrativas concretas. El avance del repositorio me permite contrastar ese análisis con componentes y servicios ya codificados. Este trabajo mantiene mi interés profesional en dirección de proyectos y análisis funcional. Para mejorar debo fortalecer el modelamiento de datos y la comprensión de la integración técnica. También necesito convertir las reglas críticas en criterios de aceptación claros, para que la validación prevista pueda demostrar su cumplimiento y orientar mejoras.
4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT
¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud es cómo presentar con suficiente claridad la diferencia entre una función codificada, una integración revisada y un resultado validado. En particular, debemos explicar el tratamiento de horas, la asistencia y el alcance de la exportación básica de Excel, sin confundirla con el módulo financiero completo. Consultaría al docente qué evidencias técnicas y de gestión espera en la revisión de semana 11 y cómo vincularlas con los indicadores de calidad. A mis pares les preguntaría cómo organizan la demostración de los flujos y documentan las decisiones que afectan a varios componentes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT
¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantendría mi participación en la planificación, el análisis de reglas y la coordinación de calidad, y el rol de Danitza en seguimiento, funciones operativas e integración. La distribución es complementaria y debe acompañarse de revisión compartida de los productos. Propongo detallar las tareas de preparación de evidencias y la revisión del cálculo de horas y del cierre de asistencia. La documentación de la base de datos se completará posteriormente y las pruebas conservarán sus fechas planificadas. Ambas debemos acordar prioridades y registrar los cambios que afecten al alcance o al calendario.
6. APT grupal
¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha permitido mantener un objetivo común y evolucionar hacia una aplicación modular. Valoro la combinación entre mi enfoque en análisis funcional y reglas y el de Danitza en coordinación e integración, así como la organización de los antecedentes en un repositorio. Podemos mejorar la comunicación de las decisiones y la revisión cruzada. Propongo comprobar juntas los entregables de cada avance, registrar dudas y mantener consistencia entre el código, el tablero y los informes. Así podremos preparar la validación posterior con un conocimiento compartido del sistema.